

## 1. Описание проекта развития

| № п/п | Приоритетное направление развития ПОО                                | Наименование проекта                                 | Цель проекта                                                                                                                                                                          | Период реализации и проекта | Руководитель проекта |
|-------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| 1.    | Развитие кадрового потенциала Костромского политехнического колледжа | Группа педагогического проектирования «Седьмой курс» | Создать к 2025 году группу педагогического проектирования «Седьмой курс» и обеспечить вовлечение не менее 30% педагогических работников в профессиональные самообучающиеся сообщества | 2023 - 2025                 | Калинина Е.О.        |

## 2. Паспорт проекта «Группа педагогического проектирования «Седьмой курс»

### 2.1. Основные положения

|                                    |                                                      |
|------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Наименование проекта (полное)      | Группа педагогического проектирования «Седьмой курс» |
| Наименование проекта (сокращённое) | Седьмой курс                                         |
| Срок начала и окончания проекта    | 01.01.2023 – 31.12.2025                              |

### 2.2. Цель и показатели проекта «Группа педагогического проектирования «Седьмой курс»

|                                           |                                                                                                                                                                                             |                |                  |             |      |      |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------|------|------|
| Цель проекта                              | Создать к 2025 году группу педагогического проектирования «Седьмой курс» и обеспечить вовлечение не менее 30% педагогических работников в профессиональные самообучающиеся сообщества (ПСС) |                |                  |             |      |      |
| Показатели проекта и их значения по годам | Показатель                                                                                                                                                                                  | Тип показателя | Базовое значение | Период, год |      |      |
|                                           |                                                                                                                                                                                             |                |                  | 2023        | 2024 | 2025 |
|                                           | Доля работников, вовлечённых в ПСС                                                                                                                                                          | Целевой        | 0%               | 10%         | 20%  | 30%  |
|                                           | Внесены изменения в показатели контракта                                                                                                                                                    | Целевой        | нет              | нет         | да   | да   |
|                                           | Доля педагогов, участвующих в конкурсной системе на региональном и федеральном уровне                                                                                                       | Аналитический  | 10%              | 10%         | 15%  | 20%  |
|                                           | Доля педагогов-наставников                                                                                                                                                                  | Аналитический  | 10%              | 10%         | 12%  | 15%  |
|                                           | Доля руководящих и педагогических работников, вовлечённых в мероприятия по развитию кадрового потенциала в качестве организаторов                                                           | Аналитический  | 10%              | 11%         | 13%  | 15%  |
|                                           | Разработана и реализована программа для привлечения и трудоустройства в колледже молодых педагогов                                                                                          | Аналитический  | нет              | нет         | да   | да   |

### 2.3. Участники проекта «Группа педагогического проектирования «Седьмой курс»

| № п/п | Роль в проекте        | ФИО                              | Должность                        |
|-------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1     | Руководитель проекта  | Калинина Е.О.                    | Зам. директора по УР             |
| 2     | Администратор проекта | Полетаева Н.А.                   | методист                         |
| 3     | Участник проекта      | Докина Н.А.                      | Зам. директора по УПР            |
| 4     | Участник проекта      | Педагоги-наставники ПСС          | Преподаватель                    |
| 5     | Участник проекта      | Преподаватели и мастера колледжа | Преподаватели и мастера колледжа |

### 2.4. Механизмы реализации проекта «Группа педагогического проектирования «Седьмой курс»

Реализация проекта осуществляется с использованием механизмов:

- нормативно-правовое оформление проекта в организации;
- планирование реализации проекта и управление;
- организация работы по проекту с учетом выбранных видов деятельности;
- обеспечение ресурсами (материально-техническая база, финансовое стимулирование, кадровое обеспечение).

Реализация по проекту в колледже производится последовательно, по двум контурам, обеспечивающим внешнюю и внутреннюю поддержку всех процессов.

Работа с внешней средой – это деятельность, направленная на обеспечение поддержки проекта:

- информационное освещение (начальный этап – привлечение участников проекта, промежуточные опорные точки – информирование о ходе проекта, финальный этап – отчет о результатах);
- взаимодействие с ключевыми партнёрами (ОГБОУ ДПО «КОИРО»; ВУЗы г. Костромы, обучающие студентов-потенциальных преподавателей; производственные организации-партнёры);
- привлечение ресурсов и экспертов для оказания поддержки, обучения преподавателей, оценки результатов проекта.

Работу с внешней средой осуществляют: администрация колледжа, руководитель и администратор проекта.

Работа с внутренней средой – вся деятельность, направленная на поддержание проекта внутри колледжа:

- информационное освещение (начальный этап – создание рабочей группы, привлечение участников проекта, промежуточные опорные точки: информирование участников о ходе проекта, финальный этап – отчет о результатах);
- взаимодействие с участниками проекта в ходе мероприятий (личные встречи, подготовка к мероприятиям на внутреннем и внешнем уровне);
- обучение педагогических работников.

Работу с внутренней средой осуществляют: администрация колледжа, руководитель и администратор проекта, участники проекта, активные представители педагогического коллектива, психолог, наставники – участники проекта.

Проект «Группа педагогического проектирования «Седьмой курс» в Костромском политехническом колледже реализуется по следующим направлениям:

- различные формы обучения (школа корпоративного обучения, дополнительное профессиональное образование);
- проектная и инновационная деятельность;
- система конкурсных мероприятий.

Поддержка проекта в колледже осуществляется через сайт ОГБПОУ «Костромской политехнический колледж» <http://kptc.ru/>, и создание специальной рубрики в социальных сетях (сообщество ВКонтакте «Образование: время настоящее» <https://vk.com/club194391579> ).

## 2.5. Дорожная карта проекта «Группа педагогического проектирования «Седьмой курс»

| №<br>п/п | Наименован<br>ие задачи                                                                                                                                           | Результат                                                                                                                                                              | Мероприятие                                                                                                                                           | Сроки реализации |            | Ответствен<br>ный<br>исполнитель | Контроль                |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|----------------------------------|-------------------------|
|          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | Начало           | Окончание  |                                  |                         |
| 1        | Разработка<br>нормативной<br>базы<br>деятельности<br>группы<br>педагогическ<br>ого<br>проектирован<br>ия «Седьмой<br>курс»                                        | Пакет нормативных<br>документов по<br>деятельности группы                                                                                                              | Создание рабочей группы                                                                                                                               | 10.01.2023       | 01.02.2023 | Полетаева<br>Н.А.                | Руководитель<br>проекта |
|          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                        | Разработка документов<br>– Положение о группе<br>– Обновлённый эффективный<br>контракт<br>– Положение о конкурсных<br>мероприятиях                    | 01.02.2023       | 15.05.2023 | Члены<br>рабочей<br>группы       | Руководитель<br>проекта |
|          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                        | Экспертиза документов и<br>утверждение их на Совете<br>колледжа                                                                                       | 15.05.2023       | 01.12.2023 | Калинина<br>Е.О.                 | Директор                |
| 2        | Создание и<br>апробация<br>организацион<br>но-<br>методических<br>условий<br>функциониро<br>вания группы<br>по<br>педагогическ<br>ому<br>проектирован<br>ию в ПСС | Образовательная<br>программа по<br>педагогическому<br>проектированию в ПСС                                                                                             | Разработка, экспертиза и<br>утверждение образовательной<br>программы                                                                                  | 10.01.2023       | 31.03.2023 | Полетаева<br>Н.А.                | Директор                |
|          |                                                                                                                                                                   | Практика<br>педагогического<br>проектирования в ПСС                                                                                                                    | Реализация образовательной<br>программы по педагогическому<br>проектированию в ПСС в пилотной<br>группе                                               | 31.03.2023       | 30.06.2023 | Полетаева<br>Н.А.                | Директор                |
|          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                        | Апробация механизмов<br>педагогического проектирования в<br>ПСС                                                                                       | 31.03.2023       | 15.12.2023 | Педагог-<br>наставник            | Руководитель<br>проекта |
|          |                                                                                                                                                                   | Организационная схема<br>и план мероприятий для<br>привлечения и<br>трудоустройства в<br>колледже молодых<br>педагогов, сотрудников<br>производственных<br>организаций | Разработка организационной<br>схемы для привлечения и<br>трудоустройства в колледже<br>молодых педагогов, сотрудников<br>производственных организаций | 01.09.2023       | 30.12.2023 | Калинина<br>Е.О.                 | Руководитель<br>проекта |
|          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                        | Разработка и апробация плана<br>мероприятий для привлечения и<br>трудоустройства в колледже                                                           | 10.01.2024       | 30.12.2024 | Докина Н.А.                      | Руководитель<br>проекта |

|   |                                            |                                                                                    |                                                                                                                                         |                                   |            |                     |                      |
|---|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|---------------------|----------------------|
|   |                                            |                                                                                    | молодых педагогов, сотрудников производственных организаций                                                                             |                                   |            |                     |                      |
| 3 | Организация и поддержка взаимодействия ПСС | Педагоги-наставники, обучающие, организовывающие и поддерживающие работу новых ПСС | Определение проблематики для педагогического проектирования, запуск работы педагогических ПСС                                           | 10.01.2024<br>Далее - циклично    | 01.02.2024 | Педагоги-наставники | Руководитель проекта |
|   |                                            |                                                                                    | Организация обучения и деятельности ПСС педагогическому проектированию                                                                  | 01.02.2024                        | 30.06.2024 | Педагоги-наставники | Руководитель проекта |
|   |                                            | Педагоги колледжа – участники деятельности по педагогическому проектированию в ПСС | Организация деятельности ПСС                                                                                                            | 01.06.2024<br>далее - циклично    | 31.05.2025 | Полетаева Н.А.      | Зам. директора по УР |
|   |                                            | Педагоги-победители и участники конкурсов педагогического мастерства               | Организация конкурсов профессионального мастерства в колледже. Стимулирование участия педагогов в региональных и федеральных конкурсах. | 10.01.2023                        | 30.11.2025 | Полетаева Н.А.      | Зам. директора по УР |
|   |                                            | Студенты-ВУЗов и сотрудники производственных организаций                           | Реализация плана мероприятий привлечения и трудоустройства в колледже молодых педагогов и сотрудников производственных организаций      | 10.01.2024                        | 30.12.2023 | Докина Н.А.         | Зам. директора по УР |
| 4 | Анализ и тиражирование опыта работы группы | Аналитическая справка по результатам реализации проекта                            | Подготовка аналитической справки по результатам за реализации проекта                                                                   | До 15.06.2023<br>далее - ежегодно | 30.12.2025 | Калинина Е.О.       | Директор             |
|   |                                            | Материалы докладов, статьи                                                         | Представление результатов работы на конференциях, форумах и т.д.                                                                        | ежегодно                          |            | Калинина Е.О.       | Директор             |
|   |                                            |                                                                                    | Подготовка публикаций                                                                                                                   | ежегодно                          |            | Полетаева Н.А.      | Директор             |
|   |                                            | Информированная общественность о ходе и результатах реализации проекта             | Подготовка и реализация медиаплана                                                                                                      | ежегодно                          |            | Полетаева Н.А.      | Руководитель проекта |

## **2.6. Объективные риски, влияющие на выполнение проекта «Группа педагогического проектирования «Седьмой курс»**

| <b>№<br/>п\п</b> | <b>Риски</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Мероприятия</b>                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.               | Отсутствие мотивации к активному включению в деятельность со стороны педагогов.<br>Отсутствие временных ресурсов для реализации работы ввиду загруженности преподавателя.<br>Отсутствие материального стимулирования данного вида деятельности.<br>Профессиональное выгорание и перегруз самих участников проекта. | Проведение разъяснительной работы, адекватных и интересных форм взаимодействия, коррекция расписания с учетом потребностей, использование возможностей онлайн-работы.<br>Премирование преподавателей по итогам работы в качестве участников проекта. |
| 2.               | Слабая заинтересованность (нейтральное отношение) к проекту социальных партнёров.                                                                                                                                                                                                                                  | Развитие благоприятной среды коммуникации с социальными партнёрами, их мотивация.                                                                                                                                                                    |

## **2.7. Финансовое обеспечение реализации проекта «Группа педагогического проектирования «Седьмой курс»**

Источником финансирования реализации проекта являются средства профессиональной образовательной организации - ОГБПОУ «Костромской политехнический колледж».